Счетная палата подготовила заключение по результатам анализа, проведенного в ходе экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации приоритетных проектов на территории Чукотского автономного округа» за 9 месяцев 2018 года.
Участие Чукотского автономного округа в приоритетных проектах              предусмотрено по двум из одиннадцати основных направлений стратегического развития: «ЖКХ и городская среда» и «Здравоохранение».
[bookmark: _GoBack]В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуются мероприятия по благоустройству населенных пунктов и обустройству мест массового отдыха населения в Чукотском муниципальном районе автономного округа. Финансовое обеспечение  приоритетного проекта на 2018 год составляет 20,63 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2018 года по семи из восьми планируемых объектов завершены конкурсные процедуры и выполняются работы. Оценка целевых показателей приоритетного проекта будет проведена по окончании выполнения работ по заключенным контрактам.
На реализацию приоритетного проекта «Развитие санавиации» в Чукотском автономном округе в 2018 году планируется направить                           189,98 млн. рублей. Авиационные услуги, оказываемые в рамках приоритетного проекта, осуществляются воздушным судном (вертолет) выпуска 2017 года, оснащенным медицинским модулем. За 9 месяцев выполнено 88 санитарных рейса (299,4 полетных часа), стоимость авиационной услуги составила 155,65 млн. рублей (82% от годового объема субсидии), в том числе за счет средств федерального бюджета –                                122,96 млн. рублей, окружного бюджета – 32,68 млн. рублей. 
Значение показателя результативности мероприятия «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток» за 9 месяцев текущего года достигло 85,7% от планового значения, установленного на 2018 год (83,5%). Итоговая оценка целевого показателя за 2018 год будет проведена по окончании действия государственного контракта на оказание авиационных услуг в рамках приоритетного проекта.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлено в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.



